
Bilag 4 

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2004 og 2005 
Opfølgning pr. 31.12.2004 
 
Signatur: (ændret) 
 
 
            Målet er opfyldt eller tids- og aktivitetsplanen for målet er overholdt. 
 
 
            Tidsplanen er ikke overholdt – men det vurderes fortsat, at målet kan nås 

indenfor perioden, da overskridelserne ikke er kritiske. Ved ”gul” skal der 
være en forklaring på overskridelsen. 

 
 Tids- og aktivitetsplanen er ikke overholdt, og med en udvikling som hidtil vil 
 målet ikke kunne opfyldes indenfor tidsrammen. Der skal altid ved ”rød” 
 udarbejdes en plan med korrigerende handlinger.  
 
Resultatmål Bemærkninger Status 
1 (externe 
forskningsmidler) 

Målet for 2004 var, at 11 % af budgettet skal komme 
fra eksterne finansieringskilder, samt at mindst 25 % 
af den eksterne finansiering skal komme fra private 
virksomheder. Målet i 2005 er 12 %. 
Prognosen for 2004 er 9 %, med 25 % fra private 
virksomheder. Målet forventes overholdt i 2005.  

 

2 (ph.d.-studerende) Pr. 1. oktober 2004 var der indskrevet 43 ph.d.-
studerende, hvoraf 15,5 (36 %) var eksternt 
finansierede. Vi har i målet, at 40 % af de ph.d.-
studerende skal være eksternt finansierede. Pr. 1. 
jan 2005 var der indskrevet 46 ph.d.-studerende, 
heraf 20 (43%) eksternt finansieret.  

 

3 (Benchmarking) Benchmarking-aktiviteterne vil blive startet op i 
2005. For at fokusere benchmarking aktiviteterne 
afventes en afklaring af ITUs strategi. 

 
 

4 (Internationale 
ph.d.-studerende) 

Til de 5 opslåede ph.d.-stipendier var der 69 
ansøgere. Ingen af de 5, der blev ansat, havde 
deres adgangsgivende eksamen fra et udenlandsk 
universitet. Af de nuværende 26,5 ITU-finansierede 
Ph.d. studerende har 4 (=15 %) en udenlandsk 
adgangsgivende eksamen. Målet er 20 %.  

 

5 (Kursus-
evaluering) 

Resultaterne i kursusevalueringen lever op til målet. 
Projekt- og specialeevaluerings projektet er ikke 
startet op, men forventes gennemført i 2. halvår 
2005. 

 

6 (Forsknings-
baseret uddannelse) 

Emnet drøftet på fakultetsklubmøde, men specifikt 
mål ikke sikret endnu. Opgaven er forankret. 
 

 

7 (Volumen af Åbent 
Univ.) 

Målet var at øge volumen fra ca. 100 årselever i 
2003 til 115 årselever i 2005. Volumen i 2004 er pr. 
12. oktober opgjort til 100,16 årselever. Der er 
igangsat projekter til imødegåelse af problemet 
herunder ny optagelsesprøve, nye 
uddannelsesinitiativer samt markedsføringstiltag. 
Det er dog fortsat tvivlsomt om målet nås fuldt i 
2005. 

 

8 (Studie-vejledning) OK på DKM, MMT, INT og SWU.  
Mangler EBUSS og TIT, hvilket tages op på næste 
koordinerende møde med studielederne. 

 



   

 
9 (Kandidat-
produktion) 

Målet var 260 i 2004 og 270 i 2005. Resultat for 2004 
blev 219. Forklaring: se tekstafsnit. 
 

 

10 (Under-
visningstræning) 

Der er planlagt obligatorisk undervisning for alle 
nyansatte adjunkter og ph.d.-studerende. Det 
forventes gennemført fra sommer 2005. 

 

11 (Fakultetsklub) Gennemføres hvert semester. Dog med lav deltagelse 
– der ses på initiativer til forbedringer af fremmødet 
herunder større inddragelse af institutlederne.  

 
 

12 (Gennem-
førselstid) 

Medianen er nu på 32 måneder.  
Forklaring: se tekstafsnit 
 

 

13 (Omkostninger 
pr. STÅ) 

Målet er at få den gennemsnitlige STÅ-pris ned på 
50.000 kr. pr. STÅ. Prognosen for 2004 er 52.278 kr. 
(I 2003 var prisen 54.060 kr. pr. STÅ) 
I budget 2005 er prisen: 50.045 kr. – dvs. målet nås. 

 

14 (Måling af 
effektivitet i adm.) 

Første planlægning ifm. opstilling af mål er påbegyndt. 
Målet forventes opfyldt i 2005. 

 

 
 
    


